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Anprallschutz

Anprallschutz

Anprallschutz

Technikgebäude

Technikgebäude

 Voraushub für 
 Erstellung Bohrpfähle 

 Aushub 1.Etappe vor Erstellung Bohrpfähle, 
 Umschlag via Installationsplatz. 

 Rodung best. Bäume auf Böschung 

23

30

27

22

20

19

 21 
 Gleis 3 alt 

 Gleis 1 alt 

 Erstellung Doppellattenzaun 
 entlang Gleis 3 alt 

24 25

A31
 31 

 Sperrung Parkplatz während Erstellung Speicherkanal 

 SAK 

25

 Signal B1/2 

 Signal C1/2 

 FL Mast 17 

 Abbruch best. Kabelkanal entlang Gleis 3 alt, 
 Kabel in Schutzrohre legen in KW28 

 Abbruch best. Kabelkanal entlang Gleis 3 alt, 
 Kabel in Schutzrohre legen in KW28 

 Speicherbus 

 Haslenbus 

Einfahrt Baupiste >

Ausfahrt Baupiste >

Baupiste

 Installationsplatz 
 Profiltor Einfahrt 

 evtl. Schwelle für 
 Geschwindigkeitsregulierung 

 Profiltor Ausfahrt 

 Sicherung Fussgängerquerung 
 (Signalisierung und Markierung) 

Abbruch

Betriebsgleis

im Bau

Sperrschicht

Fussgänger Führung

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

A

KW 27 bis KW 37
01.07. bis 13.09.2019
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Anprallschutz

Anprallschutz

Anprallschutz

Technikgebäude

Technikgebäude

 SAK 

 Speicherbus 

 Haslenbus 

Einfahrt Baupiste >

Baupiste (lokal schieben für Restaushub)

Ausfahrt Baupiste >

 Installationsplatz 
 Profiltor Einfahrt 

 evtl. Schwelle für 
 Geschwindigkeitsregulierung 

 Profiltor Ausfahrt 

 Sicherung Fussgängerquerung 
 (Signalisierung und Markierung) 

23

30

27

22

20

19

 21 
 Gleis 3 alt 

 Gleis 1 alt 

 Mikropfähle erstellen 
 Planum Perronwinkel erstellen 

 Erstellung Bohrpfähle 
 ab Niveau Voraushub 

 Restaushub inkl. Filterbetonriegel 
 nach Erstellung Bohrpfähle

P24

 Schotterspriessung 
 durch Gleisbauer 
 (evtl. Tiefbauer) 

24

A31
 31 

 FL Mast P23 stellen 

 Abbruch Parkplätze 

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

Abbruch

Betriebsgleis

im Bau

Sperrschicht

Fussgänger Führung

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

KW 38 bis KW 44
16.09. bis 28.10.2019

B
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Anprallschutz

Anprallschutz

Anprallschutz

Technikgebäude

Technikgebäude

 SAK 

 Speicherbus 

 Haslenbus 

Zufahrt Baustelle Nord >

 B
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< Zufahrt Baustelle Süd

 Installationsplatz 
 Profiltor Einfahrt 

 Profiltor Ausfahrt 

 Sicherung Fussgängerquerung 
 (Signalisierung und Markierung) 

30

27

22

20

19

 21 

22

KA8

23

 Fundament FL Mast 22 
 erstellen 

KA11.1

KA11

29

 Fundament Signal E1+E2+E3 
 erstellen 

Erstellung Stützmauer 

 Fundament FL Mast 29 
 erstellen 

KA12

30
A30

 Erstellung Entwässerung 
 Gleis 3 neu 

KA11.5

23

KA8.1

KA8.2

24

 Fundament FL Mast 30 
 erstellen 

 Fundament FL Mast A30 
 erstellen 

 Mikropfähle und Fundament Perrondach erstellen 
 nach Provisorium FL Mast 23 

 Anschluss Entwässerung provisorisch in 
 bestehenden Gleisschotter führen 
 (evtl. Pumpensümpfe) 

 Gleis 3 alt 

 Gleis 1 alt 

P23
 Querschlag unter Gleis 1+3 alt 

 in Nachtzugpausen erstellen 
 (23:45 bis 05:25) 

 Fundament FL Mast 23 
 erstellen 

P26

27

 Fundament FL Mast 27 
 erstellen 

 Fundament FL Mast 28 
 erstellen 

28

24

A31
 31 

 Letronafundament bis 
 bis Ende 2019 

 FL Mast 23 abbrechen 
 in KW 41 

 prov. FL Mast P24A+P24B 
 stellen in KW 41 

23

 Fundamente Perrondach 
 erstellen 

 Erstellung Perronkante 
 Gleis 3 neu 

 Fundament FL Mast 26 
 erstellen 

 KV-Wanne bis 
 bis Ende 2019 

 KV-Wanne 
 bis Ende 2019 

 Fundament FL Mast 24 stellen 

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

Abbruch

Betriebsgleis

im Bau

Sperrschicht

Fussgänger Führung

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

KW 39 bis KW 48
23.09. bis 29.11.2019
(überlappend mit Bauphase B)

C
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Anprallschutz

Anprallschutz

Anprallschutz

Technikgebäude

Technikgebäude

 SAK 

 Speicherbus 

 Haslenbus 

Zufahrt Baustelle Nord >

 B
au

ste
lle
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 E
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< Zufahrt Baustelle Süd

 Installationsplatz 
 Profiltor Einfahrt 

 Profiltor 

 Gleis 3 alt 

 Gleis 1 alt 

30

27

20

19

 21 

2222 23 24

29

30
A30

 LS
A 

mi
t B

us
tas

ter
 

 au
sg

en
om

me
n 

Bu
ss

e-
öV

 Leerrohr für SA/Signal 
 Linksabbieger 

30A

KA14

 Fundament FL Mast 30A 
 erstellen 

 Vorschotterung 

 Absperrung 

P23

 Verkehrsführung Kreuzung während Erstellung 
 Fundament Linksabbieger:
- Einbahnverkehr Ebni
- LSA für Busbetrieb 

 Fundament Cellpack F200 D 
 für Verkehrssignal 

 Fundament Cellpack F200 D 
 für Fussgängersignal 

KA7.2
 Schrankenfundament erstellen 

 best. Schranke abbrechen 

KA13

 Fussgängerübergang gespert für 
 ca. 1 Woche 

 Fundament Linksabbieger erstellen, 
 Zeitfenster in Absprache mit Bauleitung 

26

P26

27

28

A19

 Ankerfundament A19 
 erstellen 

24

A31
 31 

 Kabelrohrblock Gemeinde erstellen 

 Kabelrohrblock Gemeinde 
 in Verbindungsweg erstellen 

 Randabschlüsse 
 Verbindungsweg erstellen  Gleisbau Gleis 2+3 neu inkl. Vorschotterung, 

 Vorschotterung Gleis 3 neu erst möglich 
 nach Erstellung Randabschlüsse Verbindungsweg 

 Randabschlüsse erstellen 

 Letronafundament bis 
 Ende 2019 erstellen 

 KV-Wanne bis 
 Ende 2019 erstellen 

 Letronafundament bis 
 Ende 2019 erstellen 

 Umleitung Fussgänger während 
 Erstellung Kreuzungsfundamente 

 Umleitung Fussgänger während 
 Erstellung Kreuzungsfundamente 

 Fundationsschicht / Sperrschicht 

 Fu
nda

ment
e K

reu
zun

g 

 bis
 Ende

 20
19 

ers
tell

t 

 Letronafundament bis 
 Ende 2019 erstellen 

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

Abbruch

Betriebsgleis

im Bau

Sperrschicht

Fussgänger Führung

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

KW 49 bis KW 16
02.12.2019 bis 17.04.2020

D
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Anprallschutz

Anprallschutz

Anprallschutz

Technikgebäude

Technikgebäude

 SAK 

 Speicherbus 

 Haslenbus 

 Bahnersatz, Einstieg 

 Bahnersatz, Ausstieg 

Zufahrt Baustelle Nord >

 B
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 E
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< Zufahrt Baustelle Süd

 wenden via Lindenkreisel 

 Installationsplatz 
 Profiltor Einfahrt 

 Profiltor 

20

19

 21 

23 24

29

30
A30

22

30A

26 27

28

A19
 Anschluss Entwässerung provisorisch in 
 bestehenden Gleisschotter führen 
 (evtl. Pumpensümpfe) 

A31
 31 

 Entwässerung zwischen 
 Gleis 1+2 neu erstellen 

 Erstellung Perronkante 
 Gleis 2 neu 

 Abbruch best. 
 Perronkante 

 Gleisbau Gleis 2 neu inkl. Vorschotterung, 
 Fundations- und Sperrschicht  Rückbau Schotterspriessung 

P23

P26

27

20

19

22 23 24

29

30
A30

30A

 Abbruch Anschluss zwischen Weiche 1+2, 
 Ankerschemmel neu in Betonplatte vergiessen 

22
 FL Mast 22 
 abbrechen 

30

 FL Mast 30 
 abbrechen 

 FL Mast 27 
 abbrechen 

 Einbau Weiche 2 

KA12.2

 Schrankenfundament erstellen 

 best. Schranke abbrechen 

KA12.3

 Signal erstellen 

26 27

28

A19

25

24

A31
 31 

P23

P26

 Signal B1/2 abbrechen 

22

27

 Abbruch Gleis 1 alt  

 Entwässerung erstellen 
30

 Gleisbau Gleis 3 neu erstellen 

 Erstellung Fundationsschicht PSS 
 Vorschotterung und Gleisbau 

 Einbau Weiche 5 
 (alte Weiche 14) 

 Einbau Weiche 6 

 Fundament Signal erstellen 

 Gleisbau Gleis 3 neu inkl. Vorschotterung 
 und Sperrschicht erstellen 

 21 

 Kein Bahnbetrieb 

 Gleisbau Gleis 1 neu erstellen 

 Erstellung provisorischer Gleisübergang für 
 Inselbaustelle als Baustellenzugang 

 Sicherung Fussgängerquerung, 
 Querung temporär lokal verschieben 

 Gleis bis XX. XXXXX 2020 verlegt 
 Krampmaschine 2. Stopfung: XX. XXXXX 2020 

 Inbetriebnahme Stellwerk durch Siemens 
 am 08. bis 10. Mai 2020 

 Bauphase E : Weicheneinbau W2, W5, W6 inkl. Fundation 
 Bauphase F : Ausbau Perronkante Gleis 2, Ausbau Gleis 2 inkl. Entwässerung Gleis 1 + 2  

 Abbruch Gleis 3 alt  

 Fundament FL Mast 25 
 erstellen 

 Provisorium FL Mast P24A 
 + P24B abbrechen 

24

 FL Mast 24 
 abbrechen 

 FL Mast P23 
 abbrechen 

 Abbruch Weiche 14  

 FL Mast P26 
 abbrechen 

 Signal C1/2 abbrechen 

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

Abbruch

Betriebsgleis

im Bau

Sperrschicht

Fussgänger Führung

Bauphasen 2019 / 2020 - Bauphase
Situation 1:200

KW 17 bis KW19 
Mo 20.04. bis Mo 11.05.2020

Totalsperrung

E + F
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Anprallschutz

Anprallschutz

Anprallschutz

Technikgebäude

Technikgebäude

 SAK 

 Speicherbus 

 Haslenbus 

 Materialdepot / Umschlag 

 Installationsplatz 
 Profiltor Einfahrt 

 Installationsplatz 

 Baustellenzugang 

20

19

 21 
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